

Denominazione Ambito Territoriale : Metapontino Collina Materana

*(modello da compilare esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità)*

**IMPORTO RICHIESTO    Euro : 714.900,00**

## Indice

### 1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

#### 1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

#### 1.2 ANAGRAFICA PARTNER DI PROGETTO

### 2. COMUNI ADERENTI

#### 2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

### 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

#### 3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

### 4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

### 5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

### 6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

### 7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

#### 7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

### 8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

## 8.1 Descrizione Risultati Attesi

## 9. PIANO FINANZIARIO

## 10. CRONOPROGRAMMA

## 1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE

### 1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA

<b>Denominazione AT</b>	Metapontino Collina Materana
<b>Comuni aderenti</b>	Comune di Policoro
<b>Ente capofila</b>	Comune di Policoro
<b>Sede legale</b>	PIAZZA ALDO MORO, 1 - 75025 - POLICORO (MT)
<b>Codice fiscale</b>	MSCNRC52L28D761A
<b>Partita IVA</b>	00111210779
<b>Posta elettronica</b>	posta@policoro.basilicata.it
<b>PEC</b>	protocollo@pec.policoro.basilicata.it
<b>Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia</b>	

<b>Referente proposta di intervento</b>	
<b>Qualifica</b>	
<b>Telefono</b>	08359019111
<b>Posta elettronica</b>	
<b>PEC</b>	protocollo@pec.policoro.gov.it

## 2. COMUNI ADERENTI

### 2.1 – 1.2-Percorsi di autonomia per persone con disabilità

Comuni dell'ATS o dell'associazione di ATS
ACCELTURA
ALIANO
CIRIGLIANO
COLOBRARO
CRACO
GORGOGNONE
MONTALBANO JONICO
NOVA SIRI
PISTICCI
POLICORO
ROTONDELLA
SAN GIORGIO LUCANO
SAN MAURO FORTE
SCANZANO JONICO
STIGLIANO
TURSI
VALSINNI

### 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO

#### 3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto

*La struttura tecnica locale è composta dalle risorse umane dedicate, come di seguito dettagliato:*

- *n. 1 funzionario Responsabile Ufficio di Piano con competenze nell'ambito della supervisione di progetto;*
- *n. 1 funzionario Responsabile Unico del Procedimento con competenze tecnico amministrative per tutti gli interventi a valere sulla Misura;*
- *n. 2 funzionari costituenti l'équipe multidisciplinare con competenze tecnico-sociali in ambito di disabilità per una corretta presa in carico e gestione (assistenti sociali, psicologi, educatori, mediatori familiari);*
- *n. 1 istruttore direttivo amministrativo con competenze in materia di monitoraggio e rendicontazione;*
- *n. 4 Assistenti collaboratori esterni esperti con competenze nell'ambito degli interventi rivolti ad utenti disabili.*

*La struttura tecnica locale è presieduta dal Responsabile Ufficio di Piano, il quale assume contestualmente il ruolo di Responsabile di progetto, la cui attività principale interessa l'attivazione e l'attuazione degli investimenti nei tempi fissati e la conformità delle procedure con riferimento a quanto previsto dai dispositivi ministeriali. È altresì responsabile del conseguimento degli obiettivi, presidiando l'avanzamento del progetto in relazione:*

- *al mantenimento della capacità amministrativa e tecnica;*
- *alla spesa sostenuta in rapporto alle attività e agli investimenti messi in campo;*
- *al disegno degli strumenti di project management utili al raggiungimento di milestone e target.*

*Le procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo avvengono di concerto con l'intera struttura tecnica locale e agiscono su indicatori fisici, finanziari, procedurali, sui risultati quantitativi attesi e raggiunti. La funzione specifica di supervisione è affidata al Responsabile dell'Ufficio di piano, coadiuvato dagli altri funzionari, la cui mansione prevede il rispetto della programmazione di dettaglio con cronoprogramma delle azioni al fine di:*

- *elaborare informazioni relative a milestone/target intermedi associati all'investimento;*
- *verificare che le attività assicurino il raggiungimento degli obiettivi;*
- *rilevare la corretta attuazione dell'intervento;*
- *controllare la correttezza degli atti e la validità della spesa;*
- *rendicontare gli avanzamenti di spesa e redigere gli allegati propedeutici alle domande di rimborso.*

*Il Responsabile degli aspetti infrastrutturali è un professionista esterno, esperto di accessibilità. D'accordo con l'équipe interdisciplinare, individua gli ausili, le attrezzature e gli strumenti di domotica da infrastrutturare nella dimensione abitativa del gruppo appartamento al fine di costruire un percorso di vita indipendente e di emancipazione.*



#### 4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO

##### Descrizione del contesto del fabbisogno

*Per le persone con disabilità, le strutture presenti nel territorio n. 1, “Centro diurno per persone disabili” n. 1 “Centro riabilitativo” e n.1 centro per il “Dopo di Noi”.*

*Dalla rilevazione effettuata, durante l'elaborazione del PSdZ, è emersa la forte necessità di implementazione di tutti i servizi esistenti poiché assolutamente insufficienti e non congrui con lo stato di bisogno presente nel territorio dell'Ambito, fra i quali: attività formative per persone con disabilità, strutture per la vita indipendente e il Dopo di noi, servizi per l'accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche.*

*Pertanto, i due gruppi appartamento che si intendono attivare, mirano a integrare i percorsi di autonomia sia sul versante abitativo che su quello lavorativo, rivolgendosi alle diverse tipologie di disabilità, così come definite nella Convenzione N.U.2006 tutelando coloro che presentano durature limitazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possano ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società, in uguaglianza con gli altri, coinvolgendoli in ogni decisione che li riguarda. valorizzando i punti di forza*

## 5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI

### Descrizione degli Obiettivi

*Il progetto approccia il tema della disabilità, fornendo una lettura improntata ad una nuova visione socio-culturale, per implementare interventi che da una modalità settoriale, e in alcuni casi speciale, approdino ad un processo multidimensionale per la costruzione di percorsi di autonomia e indipendenza, anche dalla istituzionalizzazione dell'intervento stesso.*

*Il progetto individualizzato è il punto di partenza dell'intervento e il raggiungimento degli obiettivi viene definito dalle seguenti fasi:*

- *rafforzamento dell'équipe multidisciplinare dell'ATS, a cui partecipano le professionalità di cui alla struttura organizzativo – gestionale di progetto, che lavora con un gruppo ristretto e omogeneo di persone con disabilità, su turnazione;*
- *valutazione individualizzata ex-ante dei bisogni;*
- *definizione del piano - progetto di assistenza individualizzato;*
- *attivazione dei sostegni necessari;*
- *monitoraggio e valutazione in itinere, eventuale riposizionamento, e valutazione ex-post.*

*L'intervento riguarda anche l'infrastrutturazione di gruppi appartamento ospitanti n.12 utenti diversamente abili destinatari delle attività, ognuno dei quali dotato di strumenti di interazione a distanza, in base al fabbisogno di ciascun ospite.*

*Le azioni intraprese sono:*

- *raccordo tra istituzioni pubbliche e privato sociale per il reperimento di alloggi;*
- *rivalutazione delle condizioni abitative sulla base del piano individualizzato;*
- *adattamento delle strutture e dotazioni tecnologiche adatte alle esigenze individuali e/o di gruppo;*

- attivazione dei sostegni a distanza integrati con servizi domiciliari;
- sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza.

-  
*Per quanto concerne l'attività dedicata al lavoro, è prevista l'attivazione di interventi per lo sviluppo ed il rafforzamento di competenze digitali delle persone con disabilità, che attraverso l'assistenza e l'accompagnamento integrato ad alcuni servizi domiciliari, possono costruire un'esperienza formativa valida che sia spendibile anche nel mercato del lavoro.*

*Il lavoro dell'équipe insieme alla rete delle Organizzazioni specializzate sia nella formazione sia nelle altre azioni per il collocamento dei diversamente abili nel mondo del lavoro (es. agenzie formative, Centri per l'impiego, agenzie per il lavoro, enti del terzo settore) individuano:*

- le tecnologie assistive necessarie;
- le capacità, i bisogni e gli obiettivi per massimizzare le potenzialità della persona e sostenere l'inclusione nell'esperienza formativa;
- le strategie di apprendimento e di insegnamento da utilizzare;
- la valutazione circa l'utilizzo efficace e l'utilità degli ausili per l'attività formativa e laboratoriale.

*Inoltre saranno attivate azioni adottando un'ottica bio-psico-sociale con il coinvolgimento attivo della persona nonché degli enti del terzo settore al fine di attivare tirocini per l'inserimento e reinserimento lavorativo nonché per l'inclusione sociale in conformità con la normativa regionale di riferimento*

## 6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ

In tutte le fasi del procedimento compreso la progettazione, si terrà conto della Direttiva della Presidenza del CdM- Ministro per la disabilità del 9.2.2022 che fornisce il quadro delle disposizioni rilevanti di cui tener conto.

A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	
<input checked="" type="checkbox"/>	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
<input checked="" type="checkbox"/>	A.2 - Valutazione multidimensionale
<input checked="" type="checkbox"/>	A.3 - Progettazione individualizzata
<input checked="" type="checkbox"/>	A.4 - Attivazione sostegni

B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	
	B.1 - Reperimento alloggi
	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
<input checked="" type="checkbox"/>	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

X	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza

**C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)**

X	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
X	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

## 7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE

### 7.1 Descrizione Modalità di Attuazione

#### Descrizione Modalità di Attuazione

Fabbisogno, Abitazione e Lavoro, un percorso integrato che mira alla de-istituzionalizzazione e al contrasto di ogni forma di isolamento della persona con disabilità.

È previsto un programma personalizzato in base alle competenze ed abilità degli utenti nel gestire sia l'ambiente domestico sia quello lavorativo nonché per l'inclusione sociale, al fine attivare azioni trasversali e integrate per garantire un miglioramento della vita in autonomia, il tutto in coerenza con le normative in materia di Legge 112/2016 “Dopo di noi”, nonché il D.D. 669 del 28.12.2018.

Gli spazi sono accessibili e organizzati come spazi domestici e laboratoriali che possano essere vissuti come casa propria, nel rispetto della persona con disabilità. Le tecnologie utilizzate non sono comprese fra gli interventi a carico del SSN.

La modalità di attuazione proposta è quella delle Azioni di sistema integrate con il coinvolgimento attivo nel progetto di un Partenariato pubblico – privato operante nel territorio di riferimento.

Sarà costituita una cabina di regia sia per la realizzazione del progetto, sia nella definizione del progetto personalizzato sia nelle attività di programmazione e monitoraggio delle azioni, con attivazione di appositi tavoli tematici in cui saranno infatti coinvolti:

- Organismi di formazione professionale;
- Agenzie per il Lavoro;
- Azienda Sanitaria Locale;
- Agenzie per la vita indipendente;
- Associazioni di Categoria;
- Famiglie;
- Centro Servizi al Volontariato;

- Organizzazioni del Terzo Settore che operano nell'ambito dell'attività di assistenza e inclusione delle persone disabili.

Il principio del Partenariato pubblico – privato non si esaurisce con la definizione condivisa degli interventi da attuare, bensì continua nella fase di realizzazione delle attività e degli interventi, in base alle caratteristiche di flessibilità e inclusione che permettono, ad esempio, di incorporare elementi mancanti nelle attività o gestire imprevisti in modo collettivo e collaborativo.

## **8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI**

### **8.1 Descrizione Risultati Attesi**

Il progetto prevede l'infrastrutturazione e l'attivazione di due gruppi appartamento abitati da n. 6 utenti con disabilità per ciascun alloggio. Ognuno dei gruppi appartamento sarà fornito di adeguata strumentazione ed arredi per la facilitazione degli aspetti di vita quotidiana nonché per esigenze collettive ed individuali.

In particolare, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi, sono progettati servizi per l'abitare in grado di individuare misure, interventi e modalità organizzative per la costruzione di un percorso di vita indipendente, all'esterno della famiglia di origine e verso un processo di deistituzionalizzazione.

Il progetto fornisce soluzioni abitative e risposte ai bisogni, promuovendo i seguenti risultati:

- protagonismo della persona con disabilità;
- formazione individuale e di gruppo per l'autonomia orientati all'inserimento sociale e lavorativo;
- partecipazione di attività extra gruppo appartamento;
- accesso alle opportunità offerte dal territorio;
- coinvolgimento dei servizi, delle Reti formali e informali.

I beneficiari destinatari dell'intervento saranno supportati fino al raggiungimento di una autonomia domestica e lavorativa.

L'esperienza di beneficiari che hanno raggiunto l'autonomia lavorativa e sono in grado di stabilirsi in una abitazione autonomamente individuata, permetterà di inserire, all'interno del servizio, nuovi beneficiari.

Inoltre con la conclusione dell'intervento saranno attivate altre forme di sostegno economico, previste dalla programmazione locale, al fine di dare continuità alle azioni intraprese.

Il progetto è stato ideato per essere realizzato in una struttura nella quale sviluppare percorsi integrati con Progetto individualizzato,



Adattamento spazi abitativi e Sviluppo delle competenze al fine di sviluppare un modello innovativo trasferibile e replicabile anche a livello sovra ambito in territorio regionale e nazionale.

<b>Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l'isolamento sociale.</b>	
1° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	25,00
2° Gruppo di appartamento	
Numero di beneficiari	6
% dei beneficiari raggiunti dall'intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio	25,00

## 9. PIANO FINANZIARIO

Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo

NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza

L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile

L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile

### Note

Il Piano finanziario è stato compilato in base a quanto previsto dall'art.9 "Spese Ammissibili dell'Avviso 1/2022 e dalla circolare MEF-RGS n.4 del 18.01.2022. I conteggi derivano da indagini e ricerche di mercato nonché da studi di fattibilità tecnico economica.

dettaglio calcolo IVA:

Codice attività	imponibile	IVA 22%	IVA 5%	TOTALE COSTO
A1	32.786,89	7.213,11		40.000,00
A2	19.672,13	4.327,87		24.000,00
A3	19.672,13	4.327,87		24.000,00
A4	22.131,15	4.868,85		27.000,00
B3	245.819,67	54.080,33		299.900,00
B4	114.285,71		5.714,29	120.000,00
C1	49.180,33	10.819,67		60.000,00
C2	114.285,71		5.714,29	120.000,00
PARZIALI	85.637,70	11.428,57	714.900,00	
TOTALE IVA		97.066,28		



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
Voce di costo: Altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto Tipo di costo: Costo di investimento Unità di Misura: n. affidamenti Quantità: 1 Importo Unitario: 40.000,00 Importo Totale: 40.000,00
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) Attività: A.2 - Valutazione multidimensionale
Voce di costo: Acquisizione di esperti esterni Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: n. risorse Quantità: 2 Importo Unitario: 12.000,00 Importo Totale: 24.000,00
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) Attività: A.3 - Progettazione individualizzata
Voce di costo: Acquisizione di esperti esterni Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: n. risorse Quantità: 2 Importo Unitario: 12.000,00 Importo Totale: 24.000,00
Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) Attività: A.4 - Attivazione sostegni
Voce di costo: Appalti di servizi e forniture Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 27.000,00

Importo Totale: 27.000,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 299.900,00

Importo Totale: 299.900,00

Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 120.000,00

Importo Totale: 120.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di investimento

Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 60.000,00

Importo Totale: 60.000,00

Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)

Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi

Voce di costo: Appalti di servizi e forniture

Tipo di costo: Costo di gestione

Unità di Misura: n. affidamenti

Quantità: 1

Importo Unitario: 120.000,00

Importo Totale: 120.000,00

#### Importi per Azione

Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)	Importo Attribuito: 115.000,00€	Importo Massimo: 115.000,60€ (16,08)%
Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 419.900,00€	Importo Massimo: 419.998,15€ (58,74)%
Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)	Importo Attribuito: 180.000,00€	Importo Massimo: 180.001,25€ (25,17)%

**Importi per Tipologia di Costo**

Tipologia di Costo: Costo di investimento	399.900,00€
Tipologia di Costo: Costo di gestione	315.000,00€
Tipologia Totale: 714.900,00€	di cui IVA: 97.066,28€



## Note

**Mittente: MLPS\_AdG in data: 04/08/2022 13:34:05**

Fornire indicazione corretta IVA tenendo conto del fatto che questa non può essere superiore al 22% dell'importo totale. Si invita ad operare solo sulle voci oggetto della richiesta di integrazione di cui sopra. Si segnala che la suddetta richiesta deve essere integrata entro e non oltre il giorno 8/08/2022.

**Mittente: Delegato in data: 08/08/2022 15:04:34**

si è inserito nelle NOTE del piano finanziario il dettaglio di cui al calcolo IVA